

**План-график основных мероприятий по подготовке к
введению ФГОС дошкольного образования.**

Цель: Создание системы организационно- управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению ФГОС дошкольного образования

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС			
1.1.	Издание приказа о подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта в ДОУ.	Декабрь 2013г.	Заведующий
1.2.	Разработка и утверждение плана («дорожной карты») введения ФГОС ДО .	2013г.- 2014г	Заведующий, творческая группа
1.3.	Методическое сопровождение деятельности ДОУ по разработке ООП ДО; нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Декабрь 2013г.	Заведующий
1.4.	Разработка и утверждение основной образовательной программы МКДОУ детского сада с.Харбатово	2014г.	Заведующий, творческая группа
1.5.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования должностные инструкции работников МКДОУ детского сада с.Харбатово	2013-2014гг.	Заведующий

II. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО

	Формирование муниципального задания на реализацию образовательной программы ДОУ.	2014 г	Заведующий
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Составление плана — графика повышения квалификации педагогических работников МКДОУ детского сада с.Харбатово на КПК по вопросам введения ФГОС ДО. Обучение педагогических работников на КПК по вопросам введения ФГОС ДО.	2013-2014гг.	заведующий
3.2.	Методическое сопровождение педагогических работников, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО. – Проведение Педагогических советов, семинаров внутри ДОУ по изучению ФГОС ДО; – участие в семинарах -практикумах, конференциях по вопросам внедрения ФГОС ДО в ДОУ; – участие педагогов в работе методических объединений	2014-2016гг. Ежемесячно по плану	Заведующий, воспитатели
IV Организационное обеспечение введение ФГОС ДО			
4.1.	Создание предметно развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016г	Заведующий, воспитатели
4.2.	Заключение трудовых договоров с педагогами ДОУ	2013-2014гг.	Заведующий
4.3.	Проведение совещаний о ходе введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ.	2013-2014гг	Заведующий
4.4.	Создание творческой группы в ДОУ по введению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе.	Декабрь 2013г.	Заведующий
4.5.	Создание системы мониторинга введения ФГОС ДО в ДОУ в части условий реализации Стандарта, темпов и объемов подготовки кадров.	2014г.	Заведующий, методист ИМЦ

4.6	Определение учебных изданий, используемых для реализации основной образовательной программы.	В течение всего периода	Заведующий, воспитатели
V Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.			
5.1	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. Организация и проведение публичного отчета ДОУ. Размещение отчетов по результатам самообследования ДОУ по показателям деятельности введения и реализации ФГОС на сайте ДОУ.	2014-2016гг.	Заведующий
5.2	Информирование общественности и родителей о введении ФГОС ДО	2013-2014 гг.	Заведующий, воспитатели
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС			
6.1.	Обновление комплекта программно -методической литературы, наглядного материала, средств ИКТ в соответствии с ФГОС ДО.	2014-2016г	Отдел образования, заведующий
6.2.	Разработка локальных актов (положений) ДОУ с учетом требований к оснащенности образовательного процесса	2014-2016гг.	Заведующий